

中国供销微山农商交易城停工说明

微山县水务局：

我公司已建的中国供销微山农商交易城项目，已于 2013 年 12 月开工，原计划于 2016 年 12 月竣工，由于县土地指标紧缺未完成项目全部建设用地供应等因素，项目截止目前尚未完工，且从 2020 年 8 月至今处于停工阶段，项目后续建设内容具体开工时间待问题解决后实施。

特此说明！

微山新农商市场有限公司

